

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST
AFRICAN STATES



COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

WATER RESOURCES COORDINATION UNIT
UNITE DE COORDINATION DES RESSOURCES EN EAU
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

1^{er} TRIMESTRE 2005

Rapport d'Activités

AVRIL 2005

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION.....	3
2. ACTIVITES GENERALES ET DE COORDINATION	3
<i>2.1. CREATION DES CONDITIONS MINIMALES POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNITE.....</i>	<i>3</i>
<i>2.2. INFORMATISATION DE L'UCRE.....</i>	<i>4</i>
<i>2.3. PAGE WEB DE L'UCRE.....</i>	<i>4</i>
<i>2.4. RELATION AVEC LES PARTENAIRES.....</i>	<i>4</i>
3. MISE EN ŒUVRE DU PAR-GIRE	5
<i>PG1 - PLANS D' ACTIONS NATIONAUX GIRE</i>	<i>6</i>
<i>PG2 – APPUI SPECIFIQUES AUX PAYS SINISTRES.....</i>	<i>6</i>
<i>PG3 – RENFORCEMENT DES CAPACITES</i>	<i>6</i>
<i>PG4 – COORDINATION REGIONALE</i>	<i>7</i>
<i>PG5 – GESTION DES BASSINS PARTAGES.....</i>	<i>7</i>
<i>PG6 – FINANCEMENT DU SECTEUR.....</i>	<i>7</i>
4. ETAT D'EXECUTION DU PROGRAMME D'ACTIVITES 2005.....	8
5. MISSIONS, ATELIERS ET CONFERENCES	12
6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.....	13

1. INTRODUCTION

L'Unité de Coordination, conformément à son mandat, s'est attelée au cours de ce trimestre à la coordination et au suivi des activités en matière de GIRE dans la sous région, ainsi qu'à la mise en œuvre du PAR-GIRE/AO, et à participer à des missions, ateliers et conférences.

Cette période a été marquée par le démarrage effectif du projet d'appui à l'établissement et aux premières activités du cadre institutionnel régional d'Afrique de l'Ouest pour la coordination et le suivi de la GIRE, financé par la DANIDA. Les activités y relatives ont été harmonieusement intégrées à celles de l'Unité financées sur fonds propres donnant ainsi un programme d'activités globale de l'Unité.

Le présent rapport s'articulera autour des points suivants :

1. Activités générales
2. Mise en œuvre du PAR-GIRE
3. Mise en œuvre du Programme d'activités 2005
4. Missions, ateliers et conférences
5. Conclusions / recommandations

2. ACTIVITES GENERALES ET DE COORDINATION

2.1. *Création des conditions minimales pour le fonctionnement de l'Unité*

A la mi-décembre la secrétaire et le comptable ont pu être recrutés, respectant ainsi les conditions préalables établies dans l'accord de financement de l'appui à l'Unité de Coordination signé entre la CEDEAO et la DANIDA.

Par contre, le recrutement du staff technique n'est pas encore fait, malgré notre insistance à travers plusieurs mémos depuis l'installation de l'Unité en mars 2004.

L'Unité de coordination rencontre d'énormes problèmes de communication avec Abuja et les réponses de l'Administration sont extrêmement lentes :

- A ce stade, on attend toujours la décision des services Administratifs de la CEDEAO pour l'ouverture des postes de Chargés de Programmes prévus dans l'organigramme. La prise de fonction de ce personnel est très importante et urgente pour permettre à l'Unité de mieux remplir son rôle et constitue également une des conditions préalables pour le déblocage des fonds de l'appui Danois et de la BAD dans le cadre du projet de gestion intégrée des végétaux aquatiques envahissants.
- L'acquisition de la voiture et de la mobylette est toujours en attente. La lettre d'engagement du chauffeur attend d'être élaborée, depuis des mois.

Dans ces conditions il s'avère extrêmement difficile de pouvoir remplir toutes les fonctions attribuées à cette Unité de Coordination, ce qui aura des répercussions négatives sur la performance, l'efficacité et voire la crédibilité de l'Unité. Les efforts des Gouvernements de la sous-région pour mettre en place cette unité risquent de demeurer vaines si des mesures énergiques ne sont pas prises dans les meilleurs délais.

Les résultats positifs actuels sont essentiellement dus à l'appui de Mr. Salifou TRAORE qui au niveau du siège ne ménage aucun effort pour faire avancer nos dossiers.

2.2. Informatisation de l'UCRE

Une mission conduite par le Directeur du Centre Informatique Communautaire a séjourné à Ouagadougou, du 2 au 8 août 2004, pour réaliser l'inventaire des besoins en équipement et autres accessoires informatiques des différentes structures dépendantes ou ayant des relations étroites avec la CEDEAO, la Cellule Burkinabé de la CEDEAO, le Secrétariat Permanent du Conseil des Ministres de la Jeunesse et des Sports, l'Observatoire de la Zone II de Paix et Sécurité et l'Unité de Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO.

Les besoins en équipements informatiques de l'UCRE (ordinateurs, imprimantes, UPS, réseau, etc.) ont été identifiés et des factures pro-forma obtenues, pour permettre des décisions au niveau du siège.

Une proposition d'installation d'une Boucle Local Radio (BLR) pour relier les quatre sites a été obtenue et envoyée au CIC.

2.3. Page Web de l'UCRE

La version française de la Page Web de l'Unité de Coordination a été construite, en 2004, par le Centre Informatique Communautaire à partir des informations et documents fournis par l'UCRE et rendu accessible au public. La version anglaise est prête et sera envoyée bientôt au Webmaster pour insertion dans la page. La version portugaise est en cours d'élaboration.

2.4. Relation avec les partenaires

Des propositions d'accords de coopération ont été élaborées et sont en train d'être finalisés avec des partenaires tels que l'Autorité du Bassin du Niger et le Partenariat Ouest Africain de l'Eau (GWP/WAWP).

3. MISE EN ŒUVRE DU PAR-GIRE

Pendant la période de référence de ce rapport, l'Unité a accompagné et coordonné les actions en cours de mise en œuvre du Plan d'Action Régional de Gestion Intégrée des Ressources en Eau.

Au cours également de cette période, six fiches de projets du PAR-GIRE ont été soumises à la facilité Eau ACP/UE. Les fiches ont été sélectionnées par la « Task Force Eau », mise en place par le siège, lors d'une réunion du 7 au 12 janvier 2002 à Cotonou. La finalisation de ces fiches sous format recommandé par l'UE a été faite par le Coordonnateur pendant une mission à Abuja du 23 au 28 janvier. Elles ont été transmises à l'UE dans les délais requis et les résultats de leur évaluation sont attendus en mai 2005.

Tableau récapitulatif des projets constituant le PAR-GIRE/AO

Code	Intitulé	Durée	Budget (EURO)
PG1 : APPUI AUX PLANS NATIONAUX DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU			
1.1.a	Appui à la mise en œuvre des plans d'action nationaux de gestion intégrée des ressources en eau dans les pays d'Afrique de l'Ouest : Composante 1 : appui conceptuel Composante 2 : appui technique et méthodologique	1 an 4 ans	440 000 3 104 000
1.1.b	Inventaire et suivi des ressources en eau au niveau régional de l'Afrique de l'Ouest	2 ans	2 203 000
1.1.c	Développement de l'approche « genre » dans la gestion intégrée des ressources en eau en Afrique de l'Ouest	2 ans	646 000
1.1.d	Dissémination des méthodes de lutte intégrée contre les végétaux aquatiques envahissants	2 ans	800 000
PG2 : APPUI SPECIFIQUE AUX PAYS SINISTRES			
1.1.e	Aide à la reconstruction de l'administration du secteur de l'eau dans les pays sinistrés par la guerre civile	4 ans	4 710 000
PG3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES			
1.3.a	Projet régional d'information, éducation et sensibilisation	2 ans	1 910 000
1.3.b	Projet régional de formation et de recherche-développement	3 ans	3 250 000
PG4 : COORDINATION REGIONALE DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU			
2.1.a	Mise en place d'un organe de coordination et de suivi du plan d'action régional	2 ans	1 100 000
2.2.a	Mise en place d'un cadre régional de coopération et d'échange d'informations	2 ans	480 000
PG5 : CREATION OU REDYNAMISATION DES CADRES DE CONCERTATION ENTRE PAYS RIVERAINS POUR LA GESTION DES BASSINS PARTAGES			
3.1.a	Elaboration d'une Convention-cadre régionale relative à la gestion des ressources en eau partagées Composante 1 : Elaboration de la Convention-cadre et signature Composante 2 : Ratification par les Etats parties et renforcement des capacités nationales de mise en application de la Convention-cadre	2 ans 3 ans (estimée)	500 000 1 000 000
3.1.b	Appui à la ratification et au suivi de l'application des conventions internationales pertinentes en matière de ressources en eau partagées	1 an	710 000
3.2.a	Révision des conventions et restructuration des organes de gestion de bassins existants et création de nouvelles conventions et organes de gestion en conformité avec la Convention-cadre régionale et les conventions internationales pertinentes	3 ans	1 650 000
PG6 : FINANCEMENT DU SECTEUR DE L'EAU			
4.2.a	Création d'un fonds régional de développement de la Gestion intégrée des ressources en eau	3 ans	1 430 000
TOTAL EURO			23 933 000

L'état du financement du PAR-GIRE est donné en annexe.

L'état de mise en œuvre, programme par programme, se présente comme suit :

PG1 - Plans d'actions nationaux GIRE

PG1 : APPUI AUX PLANS NATIONAUX DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU		
1.1.a	Appui à la mise en œuvre des plans d'action nationaux de gestion intégrée des ressources en eau dans les pays d'Afrique de l'Ouest : Composante 1 : appui conceptuel Composante 2 : appui technique et méthodologique	<p>Le Plan d'Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PA-GIRE) du Burkina Faso a été élaboré, avec l'appui financier et technique de la Coopération Danoise et il est encours de mise en œuvre, également avec l'appui de DANIDA.</p> <p>Les Plans d'actions du Mali et du Sénégal sont en cours d'élaboration avec l'appui de la Coopération Canadienne, à travers le GWP.</p> <p>Les Plans d'Actions du Bénin et du Cap Vert démarrerons bientôt avec l'appui de la Coopération Néerlandaise, à travers le GWP.</p> <p>A signaler que les PA-GIRE du Mali, Sénégal, Bénin et Cap Vert sont menés en partenariat avec le Partenariat Ouest Africain de l'Eau du Global Water Partnership (GWP/WAWP).</p> <p>Le PA-GIRE du Ghana est en cours d'élaboration avec l'appui du Danemark.</p> <p>Le PA-GIRE du Nigeria sera financé par la NORAD, à travers le GWP.</p> <p>Des démarches sont en cours pour mobiliser le financement pour l'élaboration des PA-GIRE des autres pays membres de la CEDEAO et la Mauritanie.</p>
1.1.b	Inventaire et suivi des ressources en eau au niveau régional de l'Afrique de l'Ouest	Ce projet a été soumis à l'UE dans le cadre de la Facilité Eau ACP/UE
1.1.c	Développement de l'approche « genre » dans la gestion intégrée des ressources en eau en Afrique de l'Ouest	Ce projet a été soumis à l'UE dans le cadre de la Facilité Eau ACP/UE
1.1.d	Dissémination des méthodes de lutte intégrée contre les végétaux aquatiques envahissants	<p>Un financement (UA 16.200.000) de la BAD, partie prêt et partie don, a été obtenu afin de mettre en œuvre le projet de Gestion Intégrée des Végétaux Aquatiques Envahissants dans 8 pays (Bénin, Gambie, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal et Mauritanie).</p> <p>Les accords de financements ont été signés entre la BAD et les pays pendant les mois d'octobre et novembre 2004.</p> <p>Un accord de don de 2.000.000 UA a été signé entre la BAD et la CEDEAO le 11 février 2005, concernant la composante régionale du projet.</p> <p>La BAD attend que les pays envoient les instruments de ratification des accords pour pouvoir déclencher la mise à disposition des fonds.</p> <p>Une correspondance a été adressée aux différents pays participants en vu de l'envoi à la BAD des instruments de ratification des accords de financement.</p>

PG2 – Appui spécifiques aux pays sinistrés

PG2 : APPUI SPECIFIQUE AUX PAYS SINISTRES		
1.1.e	Aide à la reconstruction de l'administration du secteur de l'eau dans les pays sinistrés par la guerre civile	Ce projet a été soumis à l'UE dans le cadre de la Facilité Eau ACP/UE

PG3 – Renforcement des capacités

PG3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES		
1.3.a	Projet régional d'information, éducation et sensibilisation	Ce projet a été soumis à l'UE dans le cadre de la Facilité Eau ACP/UE
1.3.b	Projet régional de formation et de recherche-développement	Ce projet a été soumis à l'UE dans le cadre de la Facilité Eau ACP/UE

PG4 – Coordination régionale

PG4 : COORDINATION REGIONALE DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU		
2.1.a	Mise en place d'un organe de coordination et de suivi du plan d'action régional	Ce projet a été objet d'une Convention de Financement signé, le 21 décembre 2004 entre la DANIDA et la CEDEAO pour être mise en œuvre en 2005. Il est en cours de mise en œuvre. VOIR CHAPITRE 4.
2.2.a	Mise en place d'un cadre régional de coopération et d'échange d'informations	Ce projet a été soumis à l'UE dans le cadre de la Facilité Eau ACP/UE

PG5 – Gestion des bassins partagés

PG5 : CREATION OU REDYNAMISATION DES CADRES DE CONCERTATION ENTRE PAYS RIVERAINS POUR LA GESTION DES BASSINS PARTAGES		
3.1.a	Elaboration d'une Convention-cadre régionale relative à la gestion des ressources en eau partagées Composante 1 : Elaboration de la Convention-cadre et signature	Le Projet concernant l'élaboration de la Convention Cadre Régional pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, soumis à l'UE pour financement, est en phase finale d'approbation auprès de la Commission Européenne. Cette Convention, comme son nom indique, constituera un cadre de référence pour les autres accords sous-régionaux, notamment dans le cadre des bassins partagés et cours d'eau transfrontaliers.
	Composante 2 : Ratification par les Etats parties et renforcement des capacités nationales de mise en application de la Convention-cadre	Cette composante est objet d'une proposition en discussion avec le GEF et dont le financement de l'élaboration de la Convention Cadre constituera le co-financement.
3.1.b	Appui à la ratification et au suivi de l'application des conventions internationales pertinentes en matière de ressources en eau partagées	Cette composante est objet d'une proposition en discussion avec le GEF et dont le financement de l'élaboration de la Convention Cadre constituera le co-financement.
3.2.a	Révision des conventions et restructuration des organes de gestion de bassins existants et création de nouvelles conventions et organes de gestion en conformité avec la Convention-cadre régionale et les conventions internationales pertinentes	<p>Dans le cadre de la composante Ressources en Eau partagées de l'Initiative Afrique / Union Européenne pour la gestion intégrée des ressources en eau, les bassins du Niger et de la Volta ont été identifiés comme faisant partie de l'initiative. Cette initiative couvre également le bassin du Lac Tchad qui est partagé par deux pays de la région (Niger et Nigeria).</p> <p>La coordination régionale a accompagné la mission de l'Office International de l'Eau, sur le Bassin de la Volta dans le cadre de l'Initiative Européenne pour les cours d'eau partagés, dont les rapports préliminaires ont été présentés lors de la Semaine de l'Eau de Stockholm (15 à 21 août 2004).</p> <p>La mise en œuvre de cette initiative prendra également en compte d'autres actions déjà en cours sur ces deux bassins, France, Canada, Pays Bas, GEF pour le Niger et GEF, UICN, Green Cross, FAO pour la Volta. Dans le cadre de la même initiative (Phase II), un troisième bassin partagé de notre région sera choisi. Une requête de financement a déjà été soumise à l'UE par la CEDEAO.</p> <p>Cette démarche prévoit la mise en place de l'organisme de gestion de la Volta et l'élaboration du Programme de Développement Durable du Bassin du Niger.</p> <p>Une initiative semblable est en cours sur le bassin du Sénégal, dans le cadre d'une initiative BAD/NEPAD.</p>

PG6 – Financement du secteur

PG6 : FINANCEMENT DU SECTEUR DE L'EAU		
4.2.a	Création d'un fonds régional de développement de la Gestion intégrée des ressources en eau	Au moment de l'élaboration du Plan d'Action Régional, entre 1999 et 2000, il avait été envisagé de créer un fonds régional. Entre l'élaboration du plan et sa mise en œuvre, plusieurs initiatives ont vu le jour (AWF, Initiative Européenne, NEPAD, BAD, Initiative Canadienne, Initiative Française, BM, etc) et il sera question dans l'exécution du projet d'appui danois d'étudier tous ces mécanismes en vue de mettre les informations à la disposition des pays membres. Des réflexions seront menées dans le cadre du CTE et CMS sur l'opportunité et l'actualité de la création d'un Fonds exclusivement régional.

4. ETAT D'EXECUTION DU PROGRAMME D'ACTIVITES 2005

L'état de mise en œuvre se présente comme suit :

ACTIVITES DE SUIVI	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Etat de mise en oeuvre
Rapport de démarrage													Soumis à DANIDA et à la CEDEAO pour approbation
Rapports trimestriels													
Evaluation													Par Danida
Réunions comité de pilotage													

REUNIONS CPCS ET PARTENAIRES (dates clés)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Etat de mise en oeuvre
CTE (20-22 juin ; 10-11 Octobre)													Démarches pour la préparation de la réunion en cours
CMS (12 Octobre)													
CRCRE													2006
Partenaires financiers / Groupe de Ouagadougou (17 juin)													
CTBV (23-24 Juin)													Démarches pour la préparation de la réunion en cours

ACTIVITES	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Etat de mise en oeuvre
Préparation d'une politique régionale de l'eau													
Elaborer au niveau national l'état des lieux en matière de politique de l'eau en vue de l'harmonisation													
<i>Préparer les TDR pour l'élaboration de l'état des lieux dans chaque pays</i>													Les TDR ont été élaborés et une demande de transfert de fonds a été envoyée à la CEDEAO. On attend la mise à disposition des fonds pour démarrer l'activité
<i>Informers les points focaux de l'activité</i>													Attente de fonds de la CEDEAO
<i>Recruter, avec l'appui du point focal, un consultant pour conduire l'étude dans chaque pays</i>													Attente de fonds de la CEDEAO
<i>Suivre l'élaboration de l'état des lieux</i>													
<i>Organiser une réunion de validation nationale</i>													
Elaborer la synthèse régionale et les lignes directrices de la politique de l'eau													
<i>Préparer les TDR et recruter des consultants régionaux</i>													
<i>Elaborer la première synthèse et les lignes directrices de la politique de l'eau</i>													
Valider la première synthèse et les lignes directrices de la politique de l'eau par le CTE, informer le CMS													
Faire circuler le document au sein du CRCRE pour commentaires													
Elaborer la version finale du document													2006
Valider CTE/CMS et Publier la version finale du document													2006
Elaboration et adoption d'une Convention Cadre Régionale en matière de gestion intégrée des ressources en eau en Afrique de l'Ouest.													
Élaborer les TDR													
Recruter le(s) Consultant(s)													
Suivre le travail des consultants													
Valider le premier document au sein du CTE, informer le CMS													
Faire circuler le document au sein du CRCRE pour commentaires													
Elaborer la version finale du document													
Valider CTE/CMS et Suivre le processus d'adoption de la convention													2006

ACTIVITES	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Etat de mise en oeuvre
Élaboration et adoption des plans d'action nationaux de GIRE au Mali et au Sénégal													
En relation avec le WAWP, faire le point de l'état d'avancement du projet													Activité continue. En cours
Participer aux ateliers de restitution si financement disponible													Dates non connues
Assurer le suivi de l'élaboration des PAGIRE													Activité continue. En cours
Élaboration et adoption des plans d'action nationaux de GIRE au Bénin et au Cap-Vert													
En relation avec le WAWP, faire le point de l'état d'avancement du projet													Activité continue. En cours
Participer aux ateliers de restitution si financement disponible													Dates non connues
Assurer le suivi de l'élaboration des PAGIRE													Activité continue. En cours
Mise en place du projet régional de gestion intégrée des végétaux flottants													
Installer l'unité régionale de gestion du projet													Les accords de financement ont été signés par les 8 pays participants (Bénin, Gambie, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal et Mauritanie) en octobre et novembre 2004. La BAD attend que les pays envoient les instruments de ratification pour pouvoir déclencher la mise à disposition des fonds. Un accord de don de 2.000.000 UC a été signé avec la CEDEAO, le 11 février 2005.
Installer les Unités de coordination nationale													
Mettre en place les équipements													
Assurer la connexion Internet de l'Unité régionale et des Unités nationales													
Mettre en place l'assistance technique													
Assurer la formation des techniciens													
Mener une campagne de sensibilisation des fermiers													
Renforcement des capacités													
Organiser un atelier régional de formation des formateurs sur la GIRE													Les fonds approuvés par CEDEAO permettent un financement partiel de cette activité. Un programme et un budget détaillés sont en cours d'élaboration. Le financement du complément sera sollicité à d'autres partenaires. Le GWP est favorable à cet appui
<i>Élaborer un programme de formation et le budget</i>													
<i>Identifier une structure de formation</i>													
<i>Identifier les consultants pour la formation</i>													
<i>Sélectionner les participants en relation avec les PFN</i>													
<i>Organiser la formation</i>													
Information & Communication													
Mettre à jour l'état d'avancement de la GIRE en Afrique de l'Ouest à tous les niveaux (régional, pays, bassins transfrontaliers, local etc.)													Un questionnaire a été préparé et envoyé à tous les pays. 10 réponses sur 16 ont été enregistrées.
Créer une base de données sur les systèmes de gestion de l'eau en Afrique de l'Ouest (régional, pays, bassins, local...)													

ACTIVITES	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Etat de mise en oeuvre
Recherche de Financement													
Organiser une réunion de consultation avec les partenaires bailleurs de fonds dans le cadre du financement des projets du PAR-GIRE/AO													
<i>Identifier les partenaires bailleurs de fonds résidents au Burkina</i>													
<i>Préparer les TDR de la réunion de concertation</i>													
<i>Organiser la réunion de concertation</i>													
Analyser les mécanismes existants de financement des projets d'investissements et de gestion dans le domaine de l'eau en Afrique de l'Ouest (CEDEAO, BAD, UE etc.)													Les TDR déjà élaborés en vue du recrutement d'un consultant
<i>Si jugé utile, faire des missions au sièges des différents fonds (Tunis, Abuja etc.)</i>													
<i>Soumettre au CTE et CMS une proposition décrivant les mécanismes de financement du CPCS – CEDEAO sur le long terme</i>													Les TDR déjà élaborés en vue du recrutement d'un consultant
<i>Préparer une décision à soumettre à l'assemblée des Chefs d'Etats et de Gouvernements de la CEDEAO</i>													
Finaliser les négociations avec l'UE sur le financement de la convention cadre régionale													En cours, prévision de la signature en juillet
Finaliser les négociations avec le PNUE sur le financement de la restructuration des organisations de bassin (ratification convention cadre et autres conventions internationales)													En cours
Finaliser les négociations avec la BAD sur le financement de la gestion intégrée des végétaux flottants													Finalisé. On attend l'envoi par les pays signataires des instruments de ratification pour débloquer le financement
Finaliser les négociations avec l'UE (EUWI) sur le financement de la création d'une structure de gestion pour le bassin de la Volta et l'appui au bassin du Niger													Requête déjà adressée à UE. La confirmation de l'UE est attendue pour juillet
Suivre les négociations sur les autres programmes concernant les bassins de la région- rivières ou lacs- (Niger-BM, Canada, France, GEF; Chad- UE ; Sénégal –BAD ; Volta-FEM/PNUE etc.)													En cours
Mettre à jour les fiches de projets non encore financés													
Mettre à jour le calendrier de mise en oeuvre du PARGIRE													
Tenir une table ronde avec les partenaires financiers pour soumettre les projets PARGIRE non encore financés													2006
Développer les fiches de projet en documents de projet, suivant les formats souhaités par les partenaires financiers intéressés													2006
Démarrer les nouveaux projets financés													2006

ACTIVITES	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Etat de mise en oeuvre
Coordination générale													
Assurer la consultation avec les points focaux nationaux sur l'internalisation du processus NEPAD dans le secteur de l'eau													
Visiter le siège du NEPAD													
Élaborer un document synthèse sur le NEPAD/Eau													
Diffuser la synthèse													
Assurer la coordination des activités et projets GIRE dans la région (e.g. les projets sur le bassin de la Volta etc.).													En cours. UCRE participe aux réunions de coordination des différents projets
Développer des relations avec les autres institutions régionales travaillant sur la GIRE (UEMOA, GWP-WAWP etc.) et rédiger des conventions si jugé nécessaire													Draft des conventions élaboré. Finalisation en cours avec ABN et WAWP
Assurer le fonctionnement des organes de coordination et de suivi du Plan d'Action GIRE													
Achever la mise en place de l'Unité régionale de coordination													En cours
Engager le conseiller technique													Le CT a été recruté et la 1 ^{ère} mission a eu lieu au mois de mars
Evaluer la capacité de l'UCRE au démarrage du projet (avec le conseiller technique)													Les équipements acquis sur financement Danida en 2003 sont disponibles au bureau de l'UCRE Le budget 2005 est approuvé Le personnel minimum envisagé pour 2004 est recruté (secrétaire bilingue, comptable)
Réaliser le recrutement du staff technique de l'UCRE (durant les 3 premiers mois du projet)													En cours, recrutement achevé en juin (prévision)
Définir, commander et installer les équipements complémentaires jugés nécessaires													Liste déjà élaborée
Rédiger les documents statutaires de l'UCRE (mandat, termes de références du staff, manuel de procédures etc.)													TDR élaboré
Préparer un plan de travail glissant détaillé pour l'UCRE. Le plan de travail sera révisé après 6 mois; un rapport d'avancement sera alors soumis au comité de pilotage du projet													Plan de Travail élaboré
Définir les relations avec les points focaux nationaux et les représentants de bassin (le formaliser en procédures, soumettre à l'approbation du CTE)													TDR élaboré
Organiser une mission d'évaluation, 3 mois avant la fin du projet, pour évaluer l'état d'avancement et les besoins d'assistance supplémentaires au CPCS-CEDEAO													2006, pour mémoire; par Danida
Finaliser les nominations des membres du CTE													Tous les membres ont été désignés à l'exception de la confirmation de la Gambie
Définir la représentation du bassin de la Volta river													OK
Appuyer les PFNs par une assistance technique et financière													
Rédiger les textes statutaires du CTE, les soumettre au CTE													TDR élaborés
Le CMS existe déjà comme sous comité AMCOW pour l'Afrique de l'Ouest. Préciser les mandats respectifs													TDR élaborés
Rédiger les textes statutaires du CMS et obtient l'approbation du CTE et CMS													TDR élaborés
Obtenir l'approbation et l'accord du CTE et du CMS sur la composition du CRCRE													TDR élaborés
Rédiger et obtenir l'adoption des textes statutaires du CRCRE													TDR élaborés

ACTIVITES	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Etat de mise en oeuvre
Organiser la réunion des experts (2 : Juin, Octobre) et du Comité Ministériel de Suivi de GIRE en AO (1 :-Octobre) en 2005													
<i>Préparer les TDR de l'atelier</i>													En cours
<i>Élaborer le projet de budget de l'atelier</i>													En cours
<i>Fixer la date de l'atelier et informer les points focaux</i>													Date déjà fixée
<i>Transmettre le projet de document de travail ainsi que le programme de travail</i>													
<i>Organiser les déplacements des participants à l'atelier</i>													
<i>Tenir l'atelier</i>													
<i>Elaborer le rapport de l'atelier</i>													
Organiser la réunion du CRCRE en 2006													2006
Organiser la réunion des experts et du Comité Ministériel de Suivi de GIRE en AO en 2006													2006

Observation : Activités surlignées en jaune = activités projet DANIDA

5. MISSIONS, ATELIERS ET CONFERENCES

La Coordination Régionale des Ressources en Eau de la CEDEAO a pris part aux événements suivants :

- 7 au 13 janvier 2005 Réunion « Task Force Eau » – Cotonou – Bénin
- 17 au 18 janvier 2005 Atelier sur le projet d'Amélioration de la Gouvernance de l'Eau dans le bassin de la Volta (PAGEV), Tamalé, Ghana
- 22 au 28 janvier 2005 Finalisation propositions à soumettre à la Facilité Eau ACP/UE – Abuja - Nigeria
- 9 mars 2005 Séance inaugurale de la Réunion de Planification sur la mise en place du Projet Volta-HYCOS – Ouagadougou – Burkina Faso
- 14 et 15 mars 2005 1^{ère} Réunion du Comité Technique du Bassin de la Volta – Ouagadougou – Burkina Faso
- 29 mars au 1 avril 2005 Réunions des Présidents des Partenariats Nationaux de l'Eau, du Comité de Pilotage de WAWP et de l'Assemblée Générale des Partenaires de l'Eau de l'Afrique de l'Ouest – Niamey - Niger

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à Mr. Salifou Traoré pour tout l'appui et soutien. Sans sa disponibilité et collaboration, servant d'interface au niveau du siège à Abuja, il ne serait pas possible de mener la totalité des actions décrites dans ce rapport.

L'appui au niveau du Burkina, aussi bien au niveau du Ministère de l'Agriculture, Hydraulique et Ressources Halieutiques, qu'au niveau de la Direction Générale de l'Inventaire des Ressources Hydrauliques ont permis un fonctionnement correct de cette Unité.

Les conditions de fonctionnement de l'Unité de coordination ne sont pas encore optimales et cela peut mettre en péril l'accès à des financements d'appui, non seulement pour l'unité de coordination mais également pour les Projets du Plan d'Action Régional.

Pour ce faire, nous recommandons que des mesures soient prises pour :

- Le recrutement le plus urgemment possible des cadres techniques prévus. Ceci devient une urgence et un impératif, aussi bien pour le fonctionnement de l'unité que pour répondre aux exigences du Projet d'appui Danois que de la BAD en ce qui concerne le démarrage du Projet sur les Végétaux Aquatiques Envahissants.
- L'acquisition de la voiture et de la mobylette ainsi que l'engagement du chauffeur.
- La définition urgente, par le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, d'un canal de communication entre UCRE et DES-IP assurant des réactions en temps opportun.
- Améliorer la circulation de l'information et faire en sorte que ce nouveau Département, localisé à Ouagadougou, soit dorénavant destinataire des informations qui circulent entre les différents Départements à Abuja (circulaires, notes de services, règlements, etc.).

Annexe: Etat de financement PARGIRE (avril 2005)

Code	Intitulé	Durée Prévue (Initial)	Budget initial (K Euro)	Partenaires Financiers acquis	Financement sollicité	Commentaires
31:	APPUJ AUX PLANS NATIONAUX DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU					
	Appui à la mise en œuvre des plans d'action nationaux de gestion intégrée des ressources en eau dans les pays d'Afrique de l'Ouest : Volet 1 : appui conceptuel	1 an	440	CIDA, NEDA, WB, DANIDA, NORAD, France		via GWP ou directement aux pays
	Appui à la mise en œuvre des plans d'action nationaux de gestion intégrée des ressources en eau dans les pays d'Afrique de l'Ouest : Volet 2 : appui technique et méthodologique	4 ans	3 104			
	Inventaire et suivi des ressources en eau au niveau régional de l'Afrique de l'Ouest	2 ans	2 203		EUWF	Décision juin
	Développement de l'approche « genre » dans la gestion intégrée des ressources en eau en Afrique de l'Ouest	2 ans	646		EUWF	Décision juin
	Dissémination des méthodes de lutte intégrée contre les végétaux aquatiques envahissants	2 ans	800	BAD		23M USD, 5 ans, inclus pilote et formation
32:	APPUJ SPECIFIQUE AUX PAYS SINISTRES					
	Aide à la reconstruction de l'administration du secteur de l'eau dans les pays sinistrés par la guerre civile	4 ans	4 710		EUWF	Sierra Leone, Liberia, Guinée Bissau, Côte d'Ivoire
33:	REINFORCEMENT DES CAPACITES					
	Projet régional d'information, éducation et sensibilisation	2 ans	1 910		EUWF	Décision juin
	Projet régional de formation et de recherche-développement	3 ans	3 250		EUWF	Décision juin
34:	COORDINATION REGIONALE DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU					
	Mise en place d'un organe de coordination et de suivi du plan d'action régional	2 ans	1 100	DANIDA, CEDEAO, Etats AO		6164750 DKK (1 an/ 0305) 524 000 USD (2005) 67 000 USD (2005)
	Mise en place d'un cadre régional de coopération et d'échange d'informations	2 ans	480		EUWF	Décision juin
35:	CREATION OU REDYNAMISATION DES CADRES DE CONCERTATION ENTRE PAYS RIVERAINS POUR LA GESTION DES BASSINS PARTAGES					
	Elaboration d'une convention cadre régionale relative à la gestion des ressources en eau partagées et ratification	2 ans 3 ans	500 1 000	EU GEF		500 000 Euros ?
	Appui à la ratification et au suivi de l'application des conventions internationales pertinentes en matière de ressources en eau partagées	1 an	710	GEF		?
	Révision des conventions et restructuration des organes de gestion de bassins existants et création de nouvelles conventions et organes de gestion en conformité avec la convention cadre régionale et les conventions internationales pertinentes	3 ans	1 650	EUWI BAD/NEPAD		2.5M Euros ; Niger, Volta ? Sénégal
36:	FINANCEMENT DU SECTEUR DE L'EAU					
	Création d'un fonds régional de développement de la Gestion intégrée des ressources en eau	3 ans	1 430	Via PG4		Etude des mécanismes de financement existants
	<i>Total EURO</i>		23 933			